Приложение №2

к приказу МОУ «СОШ №1»

От 31.08.2020 г. № 171

Медиаплан
по информационному сопровождению создания и функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста»

№	Наименования мероприятий	СМИ	Сроки	Смысловая нагрузка	Ответственный
1	Информация о начале реализации проекта.	Сайт школы, группа в VK	май	Информация об основном содержании и этапах реализации проекта	Директор
2	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)	Сайт школы, группа в VK	сентябрь	Информация об основном содержании и этапах реализации проекта	Директор
3	Старт набора детей / запуск рекламной кампании. Размещение объявлений с информацией о наборе обучающихся в Центр	Сайт школы, группа в VK	Август сентябрь	Реклама на сайте школы в группе VK	Директор
4	Торжественное открытие Центра	Телевидение, печатные СМИ, сайт школы, группа в VK	сентябрь	Репортаж об открытии Центра	Директор
5	Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение	Телевидение, печатные СМИ, сайт школы, группа в VK	Октябрь - май	Репортажи о работе Центра, отзывы обучающихся и родителей	Директор